

# Tidplan utförande förenklad

## 18462 VA Kölans Fritidsby, Malmö

Upprättad 2018-09-04  
 Reviderad  
 Upprättad av Josephine Stockman

Nr	Aktivitetsbenämning	Startdatum	Arbets dagar	oktober 2018				november 2018				december 2018				januari 2019				februari 2019				mars 2019				april 2019							
				40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16			
1	Område A	2018-10-01	72	Område A																															
2	Område B	2018-11-05	47	Område B																															
3	Område C	2018-12-24	57	Område C																															
4	Område D	2019-02-04	45	Område D																															
5	Slutbesiktning 2019-04-15																																		
6																																			